

## PRIMERA MINUTA DE TRABAJO PROYECTO "RENT IT"

Estando todos los miembros reunidos del equipo Code Master que pertenecen en el desarrollo del proyecto Rent It, mediante la modalidad virtual, el día 27 de mayo del 2024, en la ciudad de Ocosingo, Chiapas para la tratar asuntos relacionados con la asignación de responsabilidades para así evitar malos entendidos de roles dentro del equipo.

Miembros
Cruz Llaven Daniela Berenice
Penagos May Luis Daniel
Pinto Zepeda Jacob
Suasnavar del Carpio Rodolfo Imanol

### Para tratar los siguientes temas:

1. Revisión de las responsabilidades actuales.
2. Identificación de problemas y malos entendidos recientes.
3. Propuesta de asignación de roles.
4. Discusión y aprobación de roles.
5. Acuerdos.

Dando inicio a las 7:05 de la noche y estando de acuerdo con los puntos establecidos se trataron cada uno de los puntos.

### 1. Revisión de las responsabilidades actuales

- Cada uno de los miembros del equipo describió brevemente sus responsabilidades actuales, el cual era de la siguiente manera:

Miembro	Responsabilidad
Daniela Berenice Cruz Llaven	Diseñador
Luis Daniel Penagos May	Tester
Jacob Pinto Zepeda	Scrum Master
Rodolfo Imanol Suasnavar del Carpio	Programador

- Rodolfo Suasnavar mencionó que, aunque los roles ya estaban definidos la forma en la que se estaba trabajando no estaba funcionando del todo bien, lo que causaba que las entregas del proyecto se atrasaran o no se tuviera con certeza clara las actividades que se tenían que realizar.

## 2. Identificación de problemas y malos entendidos recientes:

- Problema 1: Rodolfo Suasnavar junto con Daniela señalaron que al no estar realmente comprometido el Scrum master con el proyecto, causaba que el equipo en sí no funcionaba del todo bien ya que no había un líder que pusiera orden.
- Problema 2: Luis May comentó que no siempre se indicaba a tiempo las actividades que se debían de realizar lo que después provocaba retrasos.

## 3. Propuesta de asignación de roles:

- Después de haber escuchado los comentarios de los compañeros de equipo, Luis Daniel junto con Rodolfo y Jacob propusieron un cambio en la asignación de las responsabilidades para asegurar que el equipo funcione de una mejor manera. La propuesta quedo de la siguiente manera:

Miembro	Responsabilidad
Daniela Berenice Cruz Llaven	Scrum Master
Luis Daniel Penagos May	Tester
Jacob Pinto Zepeda	Diseñador / Programador
Rodolfo Imanol Suasnavar del Carpio	Programador

## 4. Discusión y aprobación de roles:

Se abrió un pequeño espacio de 10 minutos para la discusión y comentarios sobre la propuesta




- Todos los miembros del equipo estuvieron de acuerdo con la propuesta que se realizó.

## 5. Acuerdos:

- La nueva asignación de responsabilidades entra en vigor inmediatamente.
- Se estará evaluando como funciona el cambio para ver si es efectivo y de lo contrario se tendrá que volver a realizar otra reunión.



No teniendo otro asunto que tratar, se cierra la presente minuta siendo las 8:15 horas del día lunes 27 de mayo del 2024.

Miembros	Firma
Cruz Llaven Daniela Berenice Cruz Llaven	
Penagos May Luis Daniel	
Pinto Zepeda Jacob	
Suasnavar del Carpio Rodolfo Imanol	